

**Дорожная карта
внедрения и реализации Программы наставничества
в МАОУ «СОШ № 24»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Информирование педагогического коллектива о реализации Программы наставничества	январь - сентябрь 2023	Директор Заместитель директора по УВР
2.	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества	Январь - сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР
3.	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МАОУ «СОШ № 24»	Январь 2023	Администрация МАОУ «СОШ № 24»
4.	Сбор информации о профессиональных запросах потенциальных наставников и наставляемых	Январь, сентябрь 2023	Заместители директора
5.	Анкетирование среди потенциальных наставников и потенциальных наставляемых (приложение)	Январь, сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР
6.	Анализ полученных данных от потенциальных наставников и наставляемых	Февраль 2023	Администрация МАОУ «СОШ № 24»
7.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Январь, сентябрь 2023	куратор наставничества
8.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Январь, сентябрь 2023	Куратор наставничества
9.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Январь, сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР
10.	Формирование Банка наставнических пар	Январь, сентябрь 2023	Куратор наставничества

11.	Подготовка персонализированных программ наставничества	Январь - сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР
12.	Сбор дополнительной информации о профессиональных запросах, наставляемых, анкетирование. Сбор согласий на обработку персональных данных наставляемых	В течение отчетного периода	Куратор наставничества
13.	Проведение анализа полученной информации от наставляемых, обработка анкет	В течение отчетного периода	Куратор наставничества
14.	Проведение первой организационной встречи с наставниками и наставляемыми	Февраль, сентябрь 2023	Куратор наставничества
15.	Проведение первой пробной встречи наставника и наставляемого	Февраль, сентябрь 2023	наставник
16.	Проведение встречи – планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества	Февраль, сентябрь 2023	Куратор наставничества, наставник пары
17.	Проведение совещания наставников	Февраль, октябрь 2023	Администрация школы
18.	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	В течение отчетного периода	Администрация школы
19.	Обучение наставников	В течение отчетного периода 2023	Куратор наставничества
20.	Проведение регулярных встреч наставника и наставляемого	В течение отчетного периода	Куратор наставничества
21.	Мониторинг качества реализации персонализированных программ наставничества	Апрель 2024	Куратор наставничества
22.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2024	Администрация школы
23.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2024	Администрация школы
24.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2024	Куратор наставничества
25.	Отчеты наставнических пар	май 2024	Куратор наставничества

26.	Оформление итогов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май – июнь 2024	Куратор наставничества
27.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2024	Администрация школы
28.	Формирование долгосрочной базы наставников	Июнь 2024	Администрация школы
29.	Публикация результатов программы наставничества на сайте МАОУ «СОШ № 24»	Июнь 2023	Куратор наставничества

